



СОГЛАСОВАНО  
Заместитель председателя  
Гомельского райисполкома  
Д.С. Забродский  
« 2020г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор КЖУП  
«Гомельский райжилкомхоз»  
Е.Л. Плещачевский  
« 2020г.

ГРАФИК ремонтно-профилактического  
отключения ГВС КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

№п/п	Наименование объекта	Сроки отстоявки подачи ГВС	РЭЦ
1	Котельная Дуяновка	С 01.06.2020г. по 8.06.2020г.	РЭЦ
2	Котельная Корелевка	С 09.06.2020г. по 16.06.2020г.	
3	Котельная Лисички	С 17.06.2020г. по 24.06.2020г.	
4	Котельная Забровка	С 30.06.2020г. по 8.07.2020г.	РЭЦ «Забровка»
5	Котельная Прибытки	С 09.07.2020г. по 16.07.2020г.	
6	Котельная Прибор	С 15.06.2020г. по 29.06.2020г.	РЭЦ «Урицкое»
7	Котельная в/ч Пионер	С 22.06.2020г. по 29.06.2020г.	
8	Котельная Ченки «ПСХ»	С 11.05.2020г. по 22.05.2020г.	
9	Котельная Васильевка	С 25.05.2020г. по 05.06.2020г.	РЭЦ «Ченки»
10	Котельная Сож	С 08.06.2020г. по 19.06.2020г.	
11	Котельная Живица	С 22.06.2020г. по 02.07.2020г.	
12	Котельная Поколбичи	С 01.07.2020г. по 31.08.2020г.	РЭЦ «Еремивно»
13	Котельная Еремивно по ул. Сурганова	С 01.06.2020г. по 14.06.2020г.	
14	Котельная Боровая	С 12.06.2020г. по 30.06.2020г.	
15	Котельная У Лукювье	С 03.08.2020г. по 31.08.2020г.	РЭЦ «Березки»
16	Котельная Березки (Телличное)	С 01.07.2020г. по 15.07.2020г.	
17	Котельная Ипуть	С 01.06.2020г. по 15.06.2020г.	
18	Котельная Рудня-Маримонова	С 01.06.2020г. по 15.07.2020г.	РЭЦ «Рудня-Маримонова»
19	Котельная Терюха (дом-интернат)	С 26.06.2020г. по 03.07.2020г.	
20	Котельная Болышевик	С 01.06.2020г. по 15.06.2020г.	РЭЦ «Новая Гута» РЭЦ «Болышевик»

Главный инженер  
Дакин  
37 12 19

С.А. Шиховец