

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

Гомельского райисполкома

Д.С. Забродский

« _____ » 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КЖУП

«Гомельский райжилкомхоз»

Е.Л. Плещачевский

« _____ » 2022г.

ГРАФИК ремонтно-профилактического
отключения ГВС КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

№п/п	Наименование объекта	Сроки остановки подачи ГВС	РЭЦ
1	Котельная Дуяновка	С 10.05.2022г. по 22.05.2022г.	РЭЦ «Березки»
2	Котельная Кореневка	С 17.05.2022г. по 29.05.2022г.	
3	Котельная Лисички	С 24.05.2022г. по 05.06.2022г.	
4	Котельная Зябровка	С 19.07.2022г. по 31.07.2022г.	
5	Котельная Боровая	С 10.06.2022г. по 22.06.2022г.	
6	Котельная Улуковье	С 20.07.2022г. по 01.08.2022г.	
7	Котельная Березки (Тепличное)	С 19.07.2022г. по 31.07.2022г.	
8	Котельная Ипуть	С 18.07.2022г. по 30.07.2022г.	
9	Котельная Васильевка	С 12.07.2022г. по 24.07.2022г.	
10	Котельная Ченки (Сож)	С 14.06.2022г. по 26.06.2022г.	
11	Котельная Ченки (Живица)	С 09.08.2022г. по 21.08.2022г.	
12	Котельная Ченки (ПСХ)	С 17.05.2022г. по 29.05.2022г.	
13	Котельная Терюха (дом-интернат)	С 13.07.2022г. по 25.07.2022г.	
14	Котельная Поколюбичи	С 01.07.2022г. по 31.08.2022г.	
15	Котельная Еремино по ул. Сурганова	С 11.07.2022г. по 23.07.2022г.	
16	Котельная Рудня-Маримонова	С 04.07.2022г. по 16.07.2022г.	
17	Котельная Большевик СШ	С 01.07.2022г. по 13.07.2022г.	
18	Котельная Прибор	С 27.06.2022г. по 09.07.2022г.	
19	Котельная Прибор в/ч	С 11.08.2022г. по 23.08.2022г.	

Главный инженер

Косткин
37 12 19

С.А. Шиховец

mlb