

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

Гомельского райисполкома

В.В. Шатило

« » 2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КЖУП

«Гомельский райжилкомхоз»

А.М. Шаповалов

« » 2026г.

ГРАФИК ремонтно-профилактического

отключения ГВС КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

№п/п	Наименование объекта	Сроки остановки подачи ГВС	РЭЦ
1	Котельная Дуяновка	С 20.06.2026г. по 02.07.2026г.	РЭЦ «Зябровка»
2	Котельная Кореневка	С 20.06.2026г. по 02.07.2026г.	
3	Котельная Лисички	С 01.07.2026г. по 13.07.2026г.	
4	Котельная Зябровка	С 01.06.2026г. по 13.06.2026г.	
5	Котельная Боровая	С 17.06.2026г. по 29.06.2026г.	РЭЦ «Березки»
6	Котельная Улуковье	С 01.07.2026г. по 13.07.2026г.	
7	Котельная Березки (Тепличное)	С 18.05.2026г. по 30.05.2026г.	
8	Котельная Ипуть	С 15.07.2026г. по 27.07.2026г.	
9	Котельная Васильевка	С 08.06.2026г. по 20.06.2026г.	РЭЦ «Ченки»
10	Котельная Ченки (Сож)	С 10.06.2026г. по 22.06.2026г.	
11	Котельная Ченки (Живица)	С 24.06.2026г. по 06.07.2026г.	
12	Котельная Ченки (ПСХ)	С 27.05.2026г. по 08.06.2026г.	
13	Котельная Терешковичи	С 25.05.2026г. по 06.06.2026г.	РЭЦ «Еремино»
14	Котельная Терюха (дом-интернат)	С 08.07.2026г. по 20.07.2026г.	
15	Котельная Новая Гута (Белтурстройэнерго)	С 15.07.2026г. по 27.07.2026г.	
16	Котельная Бобовичи (Дружба)	С 13.05.2026г. по 25.05.2026г.	
17	Котельная Поколюбичи	С 01.06.2026г. по 13.06.2026г.	РЭЦ «Рудня-Маримонова»
18	Котельная Еремино по ул. Сурганова	С 01.07.2026г. по 13.07.2026г.	
19	Котельная Большевик СШ	С 01.07.2026г. по 31.07.2026г.	
20	Котельная Рудня-Маримонова	С 04.06.2026г. по 16.06.2026г.	
21	Котельная Шарпиловка (Верасок)	С 08.07.2026г. по 20.07.2026г.	РЭЦ «Урицкое»
22	Котельная Прибор	С 12.05.2026г. по 24.05.2026г.	
23	Котельная Прибор в/ч	С 26.05.2026г. по 06.06.2026г.	

Первый заместитель директора-главный инженер

Косткин 50 68 29

С.А. Шиховец